

Ofício nº 04/2020 – DEPEND/PMQ (RESPOSTA AO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO – TEXAS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA-EPP)


Quatipuru – Pará, 1 de agosto de 2020



Ao Senhor
Tulio Jose Vieira Rosa
Representante Legal
Texas Construções e Saneamento Ltda-EPP

Em resposta ao pedido de prazo adicional para o término dos serviços para a execução do objeto, entendendo as dificuldades do período da pandemia provocado pelo COVID-19, o pedido está **deferido** pela FISCALIZAÇÃO, com adição de prazo de mais 120 dias a partir da emissão deste ofício.

Respeitosamente,



Leandro Mendonça da Silva Júnior
CREA-PA 1518289107
Engenheiro Civil

Leandro Mendonça da Silva Júnior
Engº Civil Fiscal de Contrato

