PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU-PA
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE OBRAS PÚBLICAS - FEVEREIRO 2022

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Ano do Projeto	Ano do Convênio	Número do Processo Licitatório	Local da Execução do Projeto	Origem do Recurso	Valor Inicial do Contrato	Valor Aditivado (se houver)	Aditivo de execução	Prazo de execução do Objeto	Data de Início do Objeto	Data de Fim do Objeto
REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO MORAES DO NASCIMENTO	TEXAS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA - EPP CNPJ: 04.884.383/0001-69	2018	2018	CONVÊNIO Nº 138/2018 SEDUC TOMADA DE PREÇO Nº TP 02.003/2018	Rua Cônego Siqueira Mendes, S/N, Marambaia, Quatipuru - PA, 68.709-000	SEDUC	R$ 1.397.759,77	R$ 274.921,61	9º termo aditivo: início 12/12/2021 fim 09/08/2022	11 meses	03/04/2018	28/02/2019
REFFORMA DOS TELHADOS E PINTURA EM GERAL DAS ESCOLAS E.M.E.F. CARLOS JEHÁ KAYATH, E.M.E.F. PADRE LEANDRO PINHEIRO E DO PRÉ ESCOLAR MARIA DO SOCORRO FRANÇA GABRIEL	TERRA LUZ CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 14.045.720/0001-88	2021	-	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20211110-01/GAB/PMQ/PA CONVITE Nº 1/2021-0008	E.M.E.F. Carlos Jehá Kayath: Rua João Pinheiro, esquina com Rua Sabiá, S/N, Centro, Distrito de Boa Vista, Quatipuru - PA, 68.709-000 E.M.E.F. Padre Leandro Pinheiro e Pré Escolar Maria do Socorro França Gabriel: Rua da Assembléia, entre Tv. Luís Guilherme e Tv. Leitilândia, S/N, União, Quatipuru - PA, 68.709-000	Recurso próprio: FUNDEB e QSE	R$ 180.005,81	R$ 89.805,00	1º termo aditivo: início 08/03/2022 fim 08/06/2022	3 meses	07/12/2021	07/03/2022