



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU-PA  
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE OBRAS PÚBLICAS - MARÇO 2022

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Local da Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Aditivo de valor	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual Aplicado	Valor Aplicado no Mês Vigente
REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO MORAES DO NASCIMENTO	TEXAS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA - EPP CNPJ: 04.884.383/0001-69	Rua Cônego Siqueira Mendes, S/N, Marambaia, Quatipuru - PA, 68.709-000	SEDUC	Tomada de preço	CONVÊNIO Nº 138/2018 SEDUC TOMADA DE PREÇO Nº 02.003/2018	02/07/2018	09/08/2022	R\$ 274.921,61	R\$ 1.672.681,38	R\$ 1.111.707,96	66,46%	R\$ 255.692,33
REFFORMA DOS TELHADOS E PINTURA EM GERAL DAS ESCOLAS E.M.E.F. CARLOS JEHÁ KAYATH, E.M.E.F. PADRE LEANDRO PINHEIRO E DO PRÉ ESCOLAR MARIA DO SOCORRO FRANÇA GABRIEL	TERRA LUZ CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 14.045.720/0001-88	E.M.E.F. Carlos Jehá Kayath: Rua João Pinheiro, esquina com Rua Sabiá, S/N, Centro, Distrito de Boa Vista, Quatipuru - PA, 68.709-000 E.M.E.F. Padre Leandro Pinheiro e Pré Escolar Maria do Socorro França Gabriel: Rua da Assembléia, entre Tv. Luís Guilherme e Tv. Leitiândia, S/N, União, Quatipuru - PA, 68.709-000	Recurso próprio: FUNDEB e QSE	Carta convite	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20211110-01/GAB/PMQ/PA CONVITE Nº 1/2021-0008	07/12/2021	08/06/2022	R\$ 89.805,00	R\$ 269.810,81	R\$ 238.475,74	88,39%	R\$ 88.546,11
DRENAGEM SUPERFICIAIS E REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SEDE, DISTRITO DE BOA VISTA E VILA DO CUMARU, NO MUNICÍPIO DE QUATIPURU/PA	R M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME CNPJ: 10.579.386/0001-91	Sede do município, Distrito de Boa Vista e Vicinal transmacaco (Vila Cumaru)	Recurso próprio: Unidade gestora - Prefeitura	Carta convite	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20220114-01/GAB/PMQ/PA CONVITE Nº 1/2022-001	21/02/2022	18/05/2022	-	R\$ 320.842,34	R\$ 53.730,78	16,75%	R\$ 53.730,78