



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU-PA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.612.367/0001-29

Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU		Nº do Convênio: 199/2022 SETRAN		Data da assinatura do Convênio: 30/06/2022		BM - Data emissão: 03/03/2023		Fonte de Recurso: TESOURO / SETRAN			
Empresa Contratada: W C DOS SANTOS GERALDO EIRELI - EPP		CNPJ: 11.732.523/0001-49		Nº Processo Adm: 20220808-01	Nº do Contrato: 20220918	Data Assinatura do Contrato: 26/09/2022		Data da Publicação 30/06/2022		Valor Contratual: R\$ 4.130.904,38	
Local: ESTRADAS VICINAIS, ZONA RURAL		Município: QUATIPURU		Vigência do Convênio: início 30/06/2022		Vigência do Convênio: término 30/04/2023		Duração do Convênio: 10 Meses		Período de Medição: 13/01/2023 a 01/03/2023	
Objeto do CTEF (resumido) RECUPERAÇÃO DE 30,756 KM DE ESTRADAS VICINAIS, SENDO, 3,491 KM DO RAMAL TAPERINHA, NO MUNICÍPIO DE QUATIPURU		Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento): CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-001				Data O.S.: 28/09/2022		Medição: 04		Valor da medição no período: R\$ 299.658,27	
Ítem	Descrição dos serviços	Unid	Qntd	Preço (R\$)		Medições Anteriores		Esta Medição		Restos a Faturar	
				Unitário	Total	Qntd	Valor	Qntd	Valor	Qntd	Valor
1	SERVIÇO PRELIMINAR				R\$ 53.383,83						
1.1	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	12,00	R\$ 648,79	R\$ 7.785,48	12,00	R\$ 7.785,48		R\$ -	0,00	R\$ -
1.2	Barracão de madeira (incl. instalações)	m²	30,00	R\$ 729,99	R\$ 21.899,70	30,00	R\$ 21.899,70		R\$ -	0,00	R\$ -
1.3	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada. AF_02/2016	m²	9,00	R\$ 1.274,25	R\$ 11.468,25	9,00	R\$ 11.468,25		R\$ -	0,00	R\$ -
1.4	Locação de Pavimento	m	30.576,00	R\$ 0,40	R\$ 12.230,40	5530,00	R\$ 2.212,00	4.821,00	R\$ 1.928,40	20.225,00	R\$ 8.090,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 172.237,80						
2.1	Administração local da obra	uni	1,00	R\$ 172.237,80	R\$ 172.237,80	0,19	R\$ 33.546,95	0,07	R\$ 12.091,53	0,74	R\$ 126.599,31
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				R\$ 9.940,60						
3.1	Mobilização de materiais e equipamentos	uni	1,00	R\$ 4.970,30	R\$ 4.970,30	1,00	R\$ 4.970,30		R\$ -	0,00	R\$ -
3.2	Desmobilização de materiais e equipamentos	uni	1,00	R\$ 4.970,30	R\$ 4.970,30		R\$ -		R\$ -	1,00	R\$ 4.970,30
4	TERRAPLENAGEM				R\$ 3.718.647,55						
4.1	Limpeza maconizada da via	m²	183.456,00	R\$ 0,45	R\$ 82.555,20	33180,00	R\$ 14.931,00	28.926,00	R\$ 13.016,70	121.350,00	R\$ 54.607,50
4.2	Escavação mecanizada de base existente	m³	18.345,60	R\$ 5,22	R\$ 95.764,03	3318,00	R\$ 17.319,96	2.892,60	R\$ 15.099,37	12.135,00	R\$ 63.344,70
4.3	Transporte de material da escavação - bota-fora - DMT = 25 Km	m³*km	137.150,67	R\$ 3,33	R\$ 456.711,73	28297,04	R\$ 94.229,14	15.330,78	R\$ 51.051,50	93.522,85	R\$ 311.431,09
4.4	Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator	m³	18.345,60	R\$ 1,81	R\$ 33.205,53	3318,00	R\$ 6.005,58	2.892,60	R\$ 5.235,60	12.135,00	R\$ 21.964,34
4.5	Escavação, carga e transporte de mat. De 1ª categoria	m³	33.022,08	R\$ 4,15	R\$ 137.041,63	5972,40	R\$ 24.785,46	5.206,68	R\$ 21.607,72	21.843,00	R\$ 90.648,45
4.6	Transporte de material da escavação 1ª categoria - DMT =25 km	m³*km	246.871,21	R\$ 3,33	R\$ 822.081,12	50934,68	R\$ 169.612,48	986,98	R\$ 3.286,65	194.949,55	R\$ 649.181,99
4.7	Argila, argila vermelha ou argila areosa(retirada na jazida, sem transporte)	m³	33.022,08	R\$ 47,72	R\$ 1.575.813,65	5800,70	R\$ 276.809,23	171,70	R\$ 8.193,70	27.049,68	R\$ 1.290.810,72
4.8	Espalhamento de material de 1ª categoria	m³	33.022,08	R\$ 1,81	R\$ 59.769,96	3824,28	R\$ 6.921,95	2.148,12	R\$ 3.888,10	27.049,68	R\$ 48.959,92
4.9	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	m³	33.022,08	R\$ 13,80	R\$ 455.704,70	3824,28	R\$ 52.775,06	2.148,12	R\$ 29.644,06	27.049,68	R\$ 373.285,58
5	DRENAGEM				R\$ 176.694,60						
5.1	Lastro de areia	m³	38,22	R\$ 245,58	R\$ 9.386,06	10,01	R\$ 2.458,25	28,21	R\$ 6.927,81	0,00	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU-PA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.612.367/0001-29

Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU		Nº do Convênio: 199/2022 SETRAN		Data da assinatura do Convênio: 30/06/2022		BM - Data emissão: 03/03/2023		Fonte de Recurso: TESOURO / SETRAN			
Empresa Contratada: W C DOS SANTOS GERALDO EIRELI - EPP		CNPJ: 11.732.523/0001-49		Nº Processo Adm: 20220808-01	Nº do Contrato: 20220918	Data Assinatura do Contrato: 26/09/2022		Data da Publicação 30/06/2022		Valor Contratual: R\$ 4.130.904,38	
Local: ESTRADAS VICINAIS, ZONA RURAL		Município: QUATIPURU		Vigência do Convênio: início 30/06/2022		Vigência do Convênio: término 30/04/2023		Duração do Convênio: 10 Meses		Período de Medição: 13/01/2023 a 01/03/2023	
Objeto do CTEF (resumido) RECUPERAÇÃO DE 30,756 KM DE ESTRADAS VICINAIS, SENDO, 3,491 KM DO RAMAL TAPERINHA, NO MUNICÍPIO DE QUATIPURU		Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento): CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-001				Data O.S: 28/09/2022		Medição: 04		Valor da medição no período: R\$ 299.658,27	
Ítem	Descrição dos serviços	Unid	Qntd	Preço (R\$)		Medições Anteriores		Esta Medição		Restos a Faturar	
				Unitário	Total	Qntd	Valor	Qntd	Valor	Qntd	Valor
5.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	35,00	R\$ 352,42	R\$ 12.334,70	28,00	R\$ 9.867,76	7,00	R\$ 2.466,94	0,00	R\$ -
5.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	168,00	R\$ 558,03	R\$ 93.749,04	28,00	R\$ 15.624,84	140,00	R\$ 78.124,20	0,00	R\$ -
5.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	91,00	R\$ 672,80	R\$ 61.224,80	21,00	R\$ 14.128,80	70,00	R\$ 47.096,00	0,00	R\$ -
CUSTO TOTAL DA OBRA				R\$ 4.130.904,38			R\$ 787.352,20		R\$ 299.658,27		R\$ 3.043.893,90
PERCENTUAL				100,00%			19,06%		7,25%		73,69%
Importa a presente medição em:		Contratada:		Fiscal da Obra:				Prefeito Municipal:			
R\$ 299.658,27 (Duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos)		VALTER MENDES FERREIRA JUNIOR ENGº CIVIL CREA: 8863D PA		JONATHAN SALVIANO DUARTE PINHEIRO NETO ENGª CIVIL CREA: 1512973319PA				JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA RG 8570 OAB/PA - CPF 461.976.562-72			